

國立臺北藝術大學106學年度第1學期第8次主管會報會議紀錄

時間：民國106年10月23日（星期一）下午1時30分

地點：行政大樓3樓會議室

主席：陳校長愷璜

記錄：林吟珊

出席人員：詳如簽到單

壹、主席致詞：

一、「2017鬧熱關渡節」將於本週日(10月29日)在關渡水岸公園廣場舉辦，歡迎全校教職員生當天都能到場共襄盛舉。今年度除了踩街遊行、匯演節目，以及特色市集等活動外，增加了「百舟齊航匯聚關渡」主題活動，透過社區參與及深度融入對環境議題的關注，使鬧熱關渡節成為具永續人文生活概念的文化節慶。

貳、專案推動列管表執行情形報告：略。

參、報告及討論事項：

一、教務處：徐教務長亞湘工作報告，詳如會議資料。

二、學生事務處：林學務長于竝工作報告，詳如會議資料。

●主席裁示：

(一)近來天候變化較為劇烈，提醒各位主管、老師於進行教學、行政、研究，以及展演等工作忙碌之餘，要多留意、關照身體保健。

三、研究發展處：王研發長盈勛工作報告，詳如會議資料。

(一)王研發長盈勛補充報告：

- 1.有關高教深耕計畫，日前接獲教育部回復，提出整體計畫書應含校內學生意見參與，續經校內會議研商決議，將請各學院協助推薦學生參與10月26日召開的學生座談會，請各學院能協助儘快確認推薦名單。
- 2.研發處續將於11月10日彙整完成共寫計畫書，傳送至各單位，俾利11月13日召開計畫書審議會議。

●主席裁示：

- (一) 有關高教深耕計畫，請各單位共同來參與計畫的撰寫，同時進行多方意見交流，整體計畫內容將會考量各藝術學門的特色發展與資源分配，使之更具有完整性及具體性，以符合本校專業性。

四、總務處：戴總務長嘉明工作報告，詳如會議資料。

●主席裁示：

- (一) 有關本校每學期兼任教師鐘點費核發時程，勞請王主任秘書主導並協調教務處課務組、人事室、總務處出納組、電算中心、主計室等相關單位，研商如何於開學後儘快發放鐘點費，朝這個方向來努力。
- (二) 總務長於今日會中所提校園內狗隻咬傷人乙事，請總務處就校園內狗隻管理思考更為妥善的方式。
- (三) 日前與學生代表進行座談會，會中學生代表對於校內汽機停車位提出一些建議，總務處也已積極地進行審慎評估，續請總務處提出合宜方案。

五、音樂學院：蘇院長顯達工作報告，詳如會議資料。

(一)蘇院長顯達補充報告：

- 1.傳音系進行亞洲樂器盤點中，目前暫停外界借用，未來學院有規劃成立亞洲樂器展示中心的構想，也續請學校支持、協助。
- 2.日前於音二館5樓發現網路線有被老鼠咬斷毀損的情形，提請總務處協助進行修繕。

●主席裁示：

- (一) 有關蘇院長所提音二館網路線毀損乙事，請總務處、電算中心協助進行了解及修繕。

六、美術學院：(張乃文老師代理)，詳如會議資料。

七、戲劇學院：簡院長立人工作報告，詳如會議資料。

八、舞蹈學院：王院長雲幼工作報告，詳如會議資料。

九、電影與新媒體學院：(戴總務長嘉明代理)，詳如會議資料。

十、文化資源學院：張院長婉真工作報告，詳如會議資料。

●主席裁示：

- (一) 近來，校內有幾個教學單位因系所教師退休，進行專任教師徵聘作業，因應本校教師年齡層分佈已出現世代交替情形，請各教學單位以更多元面向來審慎考量教師聘任事宜。

十一、通識暨共同教育委員會：(許主任皓宜代理)，詳如會議資料。

十二、主計室：

(一)孫主任慧口頭補充報告：

本校106年度獲教育部績效型補助款 2,400 萬元，科藝館營建工程補助 1,500萬，共計3,900萬元，依教育部規定實際執行率達70%，始能請撥經費。目前本校資本支出執行績效並不如預期，請各單位協助檢視經費執行情形，如有獲學校經費支持的資本門支出、以業務費交換設備費、校流控經費等情形的單位，請於11月底前執行完畢，以利後續向教育部申請撥款。

●主席裁示：

- (一) 為利提升本校資本支出執行率及進行請撥事宜，請各單位配合執行期程，以達成目標。

十三、秘書室：王主任秘書寶萱工作報告，詳如會議資料。

●主席裁示：

- (一) 因應校務發展需要，為增進教學、研究、行政單位與校務會議代表等之間意見交流，自本學期起校務會議進行方式調整，議程增列教學單位的工作報告。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：下午2時40分。

國立臺北藝術大學 106 學年度第 1 學期第 8 次主管會報簽到單

時間：民國 106 年 10 月 23 日（星期一）下午 13 時 30 分

地點：行政大樓三樓會議室

主席：陳校長愷璜

記錄：林吟珊

出席人員：

李副校長葭儀

李葭儀

邱執行長顯洵

邱顯洵

（兼藝術資源暨推廣教育中心主任）

徐教務長亞湘

徐亞湘

林學務長于竝

林于竝

王研發長盈勳

王盈勳

戴總務長嘉明

戴嘉明

王主任秘書寶萱

王寶萱

蘇院長顯達（音樂學院）

蘇顯達

楊院長凱麟（美術學院）

楊凱麟

簡院長立人（戲劇學院）

簡立人

王院長雲幼（舞蹈學院）

王雲幼

魏院長德樂（電影與新媒體學院）

魏德樂

張院長婉真（文化資源學院）

張婉真

吳主任委員懷晨 (通識暨共同教育委員會)

許自宜

孫主任慧 (主計室)

孫慧

林代理主任鳳娥 (人事室)

林鳳娥

# 國立臺北藝術大學 106 學年度第 1 學期第 8 次主管會報議程

時間：106 年 10 月 23 日（一）下午 1 時 30 分

地點：行政大樓三樓會議室

主席：陳校長愷璜

記錄：林吟珊

壹、主席致詞

貳、專案列管事項執行情形報告

參、各單位工作報告

一、教務處

二、學務處

三、研發處

四、總務處

五、音樂學院

六、美術學院

七、戲劇學院

八、舞蹈學院

九、電影與新媒體學院

十、文化資源學院

十一、通識暨共同教育委員會

十二、秘書室

肆、臨時動議

伍、散會

列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
A4	磨課師課程推動計畫	教務處	105/05/01	106/10/30	
4.1	磨課師課程製作與上線	教務處	105/05/01	106/04/30	<p>1.105年7月14日起105年磨課師課程—藝教所陳俊文老師「社會創新與藝術實踐」進行教學規劃與課程製作，105年11月拍攝完畢，106年2月已於學聯網(ShareCourse)開課。</p> <p>2.105-1學期磨課師課程計畫於105年10月14日上傳期中考評報告及1週以上完整課程內容(含教學影片、測驗、作業)。</p> <p>3.本校106年磨課師徵件製作之陳婉麗老師「臺灣藍」(談臺灣藍染工藝新認同)、林姿瑩老師「世界音樂微旅行」(世界民族音樂之介紹)等兩門課程，已於106年1月16日完成教育部徵件計畫提報作業。</p> <p>4.「社會創新與藝術實踐」106年2月已於學聯網上線。</p> <p>5.「臺灣藍」獲106年教育部磨課師推動計畫審核通過，核定補助經費總額70萬元整。</p> <p>6.「社會創新與藝術實踐」期末成果考核報告已於106年4月17日上傳計畫辦公室。</p> <p>7.「臺灣藍」修正計畫書已於106年5月5日寄送計畫辦公室。</p> <p>8.106年磨課師課程—劇設系陳婉麗老師「臺灣藍」於5月起進行教學規劃與課程製作，預計9月底拍攝完畢，11月於學聯網(ShareCourse)開課。</p> <p>9.106年磨課師系列課程推動計畫已於5月31日以「傳藝創新力」為新南向課程計畫專題，修正計畫書報部審核，6月10日由CTL江明親主任代表出席「106年度磨課師系列課程計畫徵件簡報審查會議」。</p> <p>10.教育部來函通知106年磨課師系列課程推動計畫因補助經費有限，未克補助，審查意見於7月31日起開放查閱。</p> <p><u>11.「臺灣藍」課程於6至10月陸續與「繡蓮工坊」、「自然色手作坊」、「卓也藍染」、「三峽染工坊」合作、拍攝影片，同時進行剪輯與後製。</u></p> <p><u>12.創新教學試辦計畫—「藝譯數計畫」規劃與清邁大學合作數位學習課程，預計將於10月31日至11月6日赴清邁當地拍攝，預計完成兩大主題課程影片：傳統天然染色與手織物、傳統工藝@生活。</u></p>

4.2	磨課師課程應用與推廣(海外平台合作及推薦、建構微型課程模式)	教務處	105/05/01	106/04/30	<p>1.105年9月19日~11月28日「曠世名琴訴說的故事」於上海交通大學「好大學在線」平台上線開課。</p> <p>2.105年10月10日「攝影—影像造型與敘事」、10月17日「臺灣當代劇場面面觀」於北京清華大學「學堂在線」增開二門新課程。</p> <p>3.以上三門課程已於105年11月底結課，選課人數為「曠世名琴訴說的故事」817人、「攝影—影像造型與敘事」7,106人、「臺灣當代劇場面面觀」889人。完課人數為「曠世名琴訴說的故事」195人、「攝影—影像造型與敘事」12人、「臺灣當代劇場面面觀」10人。</p> <p>4.已接獲上海交通大學「好大學在線」邀約續於2017春季再次開設「曠世名琴訴說的故事」，評估後向該平台提出增開「動作分析—了解身體、了解自己」、「華文戲劇概論」及「攝影—影像造型與敘事」4門課程之申請，目前由該平台評估審核中。</p> <p>5.已通過上海交通大學「好大學在線」審核，開課資訊已發布至該平台會員學校申請選修。</p> <p>6.2017年春季3月6日於上海「好大學在線」平台開設「曠世名琴訴說的故事」、「動作分析-了解身體、了解自己」及「攝影-影像造型與敘事」共計3門課程。</p> <p>7.攝影—影像造型與敘事」與「臺灣當代劇場面面觀」等兩門課程已於9月5日在北京「學堂在線」、9月18日在臺灣育網平台開課。</p>
A5	北一區區域教學中心-「教學增能計畫」	教務處(學務處、國交中心)	106/01/01	106/12/31	
5.1	每月回報北一區中心計畫經費執行率	教務處	106/01/01	106/12/31	<p>1.教育部以106年1月6日教臺教高(二)字第1050182114號函函知，該部邁向頂尖大學計畫、獎勵大學教學卓越計畫、教學增能計畫、區域教學資源中心計畫，以延長1年執行期間至106年12月之方式作為橋接107年計畫，其補助額度將以不超過各計畫105年之經費為限。教育部將依104-105年度教學增能計畫考評結果，併同105年度計畫考評意見，另函核定經費補助額度。</p> <p>2.教育部於106年3月31日以臺教高(二)字第1060043214A號來函核定「教育部第三期獎勵大專校院辦理區域教學資源整合分享計畫—教學增能計畫(106年度延續性計畫)」補助金額新臺幣1,100萬元(經常門880萬元及資本門220萬元)，已於4月14日申請第一期補助款880萬元。</p> <p>3.已於106年5月31日於教育部教學卓越計畫專網回報5月份經費執行率。截至106年5月31日止，人事費154,167元，執行率4.67%、業務費456,839元，執行率8.31%、設備費23,800元，執行率1.08%。</p> <p>4.已於106年7月4日於教育部教學卓越計畫專網回報6月份經費執行率。截至106年7月4日止，人事費269,478元，執行率8.17%、業務費735,089元，執行率13.37%、設備費23,800元，執行率1.08%。</p> <p>5.教育部於106年7月19日以臺教高(二)字第1060100497V號來函核定「106年教學創新試辦計畫」補助金額新臺幣1,000萬元(經常門800萬元及資本門200萬元)，已於8月3日申請第一期補助款600萬元。</p> <p>6.已於106年9月5日於教育部教學卓越計畫專網回報8月份經費執行率。截至106年9月5日止，人事費724,655元，執行率21.96%、業務費1,106,530元，執行率20.12%、設備費42,810元，執行率1.95%。</p> <p>7.已於106年10月2日於教育部教學卓越計畫專網回報9月份經費執行率。截至106年10月2日止，人事費941,197元，執行率28.52%、業務費1,256,694元，執行率22.85%、設備費42,810元，執行率1.95%。</p>



5.2	每季召開計畫審議評核委員會議 (計畫自訂績效指標檢核、工作執行進度檢核、經費執行率控管)	教務處	106/01/01	106/12/31	<p>1.本校106年度教學增能計畫已於2月底完成經費開帳(經常門800萬，資本門200萬)。</p> <p>2.已於4月上旬協請主計室更新經費開帳金額(經常門880萬元及資本門220萬元)。</p> <p>3.106年度教學增能計畫第1次成果分享與評核會議，以小組會議方式辦理。首場已於6月5日辦理，由北藝風文創發展中心、展演中心、關渡美術館與國際交流中心等單位，分別就夢想實驗推進器－學生自主學習推動方案、藝術職能實習場域－展演中心與關渡美術館、國際書苑與國交中心－學生國際體驗學習計畫(「2017香港跨文化合作碩士學程」)，報告執行進度。</p> <p>4.第2場已於6月14日辦理，由電算中心、教學與學習支援中心，就校務研究、內外部稽核制度、推動教師多元升等、新進教師傳習、藝術教學創新計畫、教學助理與協同教學、開放式課程與遠距教學、教師教學社群與教學出版大系等計畫，報告執行進度。</p> <p>5.第3場次成果分享與評核會議已於9月29日辦理，已請音樂學系、IMPACT、通識教育中心、關渡共生共好行動計畫報告執行進度。</p> <p><b><u>6. 預定於10月26日辦理第4場次成果分享與評核會議，將請音樂學系、美術學系、戲劇學系與IMCCI文創產碩士學位學程，分別就國際交流計畫說明執行進度。</u></b></p>
-----	---	-----	-----------	-----------	--

列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
A1	高教深耕計畫	研發處	106/09/27	106/11/30	以下期程視教育部審查意見及正式申辦公告調整。
1.1	與各學院討論計畫內容			106/10/20	<p>1. 各學院教學主管及教師討論：</p> <p>(1) 影新學院 106/09/29 (2) 文資學院 106/10/11 (3) 舞蹈學院 106/10/12 (4) 美術學院 106/10/13 (5) 戲劇學院 106/10/16 (6) 音樂學院 106/10/17</p> <p>2. 教學單位高教深耕計畫討論會議 106/10/17。</p> <p><u>3. 依教育部106/10/11臺教高(二)字第1060141900號函</u> <u>(1) 整體計畫書應含校內學生意見參與部分，業於106/10/17會議討論決議因應方式，預計</u> <u>A. 由研發處於106/10/26下午召開學生座談會。</u> <u>B. 於106/11/13下午邀請行政、教學單位主管、教師及學生代表召開計畫書審議會</u> <u>議。</u> <u>C. 相關資訊業於106/10/19以電子郵件寄請各學院協助推薦與聯繫學生參加。</u></p> <p>(2) 「提升高教公共性：完善弱勢協助機制，有效促進社會流動」項目，為對於學校弱勢協助機制（提供弱勢學生入學機會、輔導及建立外部募款基金二方面）之基本補助及獎勵申請，擬另與教務處、學務處研議。</p> <p>4. 依教育部106/10/12臺教高(二)字第1060144433號函，國際競爭全校型計畫及特色領域研究中心計畫部分，依教育部規定條件，本校不符合申請資格，將另與相關單位研議。</p>
1.2	北藝大高教深耕計畫共寫共修平台			106/11/05	<p><u>1. 各處室、中心及教學單位主管暨學院參與教師、助教1-2人共寫名單，教學單位、藝科中心、傳研中心、電算中心、關美館等單位已完成帳號設定，其餘行政及中心單位請速提人員名單。</u></p> <p><u>2. 計畫書相關文件檔案、績效及經費表等格式等均已建置雲端平台中。</u></p> <p><u>3. 各單位請於10/29前完成共寫計畫書、績效表填報及預算表回傳（或檔案共享）本處。</u></p> <p><u>4. 研發處將於11/10彙整完成共寫計畫書，傳送至各單位，俾利11/13之審議。</u></p>
1.3	計畫書彙整與報部			106/11/30	1. 預計於11/13前彙整計畫書初稿。

列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
A1	研究生宿舍新建工程計畫	總務處(學務處)	103/08/06	106/08/30	
1.1	細部設計及建照請領	總務處(學務處)			
1.1.1	施工	總務處	105/04/13	106/07/15	<p>35.已於106/05/02上午召開第25次工程執行檢討會議，要求廠商用心整合各工項管控出工人數，儘速趕工。</p> <p>36.已於106/05/09上午召開第26次工程執行檢討會議。</p> <p>37.已於106/05/16上午召開第27次工程執行檢討會議，除持續檢討工進及介面整合外，並要求加強管理工區物料進出及儲放情形，避免危害人車通行。</p> <p>38.已於106/05/23上午召開第28次工程執行檢討會議，除檢討工進外，並對綠建築標章取得作業進行討論。</p> <p>39.已於106/06/06召開第29次工程執行檢討會議。</p> <p>40.已於106/06/20召開第30次工程執行檢討會議，要求廠商高階主管與會協助督導趕工。</p> <p>41.已於106/06/30、106/07/19分別召開第31次及第32次工程執行檢討會議，檢討請領使用執照辦理事項及文件準備作業。</p>
1.1.2	水土保持工程(擋土排樁、沉砂池、排水溝)	總務處	105/05/17	106/07/15	<p>16.水保變更計畫已由大地工程處於106/01/12核定。</p> <p>17.大地工程處委託大地技師公會已於106/02/24辦理2月份水保施工查驗，尚無缺失。</p> <p>18.大地工程處委託大地技師公會已於106/05/24辦理5月份水保施工查驗，尚無缺失。</p> <p>19.配合工地施作現況，水保技師會同承商已向主管機關請准展延水保竣工期限至106/07/15。</p> <p>20.大地工程處委託大地技師公會已於106/06/14辦理6月份水保施工查驗，尚無缺失。</p> <p>21.水保技師暨承商於106/06/30申報水保竣工，大地技師公會於106/07/12辦理竣工查驗，106/07/19該公會已函送"已達完工標準"紀錄。</p> <p>22.市府大地工程處已於106/07/27核發水保計畫完工證明書。</p>
1.1.4	B1F~頂樓結構施工	總務處	105/10/13	106/03/27	<p>7.施作2樓柱、牆及3樓版之鋼筋綁紮及模板組立，以及各管路配置，並於105/12/20施做混凝土澆置。</p> <p>8.施作3樓柱、牆及4樓版之鋼筋綁紮及模板組立，以及各管路配置，並於106/01/06施做混凝土澆置。</p> <p>9.施作4樓柱、牆及5樓版之鋼筋綁紮及模板組立，以及各管路配置，並於106/01/24施做混凝土澆置。</p> <p>10.施作5樓柱、牆、梁及6樓版之鋼筋綁紮及模板組立，以及各管路配置，並於106/02/16施做混凝土澆置。</p> <p>11.施作6樓柱、牆、梁及7樓版之鋼筋綁紮及模板組立，以及各管路配置，並於106/03/04施做混凝土澆置。</p> <p>12.施作7樓柱、牆、梁及屋頂版之鋼筋綁紮及模板組立，以及各管路配置，並於106/03/16施做混凝土澆置。</p> <p>13.完成女兒牆及屋頂構造物鋼筋綁紮及灌漿，並於106/04/12完成屋頂水箱灌漿。</p>

1.1.5	室內隔間及裝修施工	總務處	106/02/20	106/07/09	<p>1.已於106/02/22起進行一樓預鑄輕質灌漿隔間牆放樣，並配合泥作工程進度自106/03/03改先組立2樓隔間牆。</p> <p>2.各項室內外裝修材料選色選樣已於106/02/23(四)上午10時邀集校園規劃小組委員審議，並由校長主持。</p> <p>3.地下1樓、1樓及2樓部分牆面粉光。</p> <p>4.進行4-5樓隔間牆組立。</p> <p>5.已於106/04/07進行鋁門窗風雨試驗。</p> <p>6.繼續進行內部空間5-7樓隔間牆組立，外部牆面5-7樓外牆泥作打底粉刷，以及1-4樓外牆磁磚貼覆。</p> <p>7.106/05/27~29進行4樓浴廁試水完成，隨即施作4樓浴廁磁磚鋪設。</p> <p>8.目前進行6樓浴廁磁磚鋪設，5樓隔間牆封版，窗戶玻璃吊裝，並於106/06/22~23拆除鷹架。</p> <p>9.施作6及7樓地磚鋪設，B1F及1F隔間牆封版，並於106/07/04完成外牆鋁格柵裝置。</p> <p>10.施作各樓層天花板封板及室內油漆。</p>
1.1.6	水電設備工程施工	總務處	106/02/20	106/07/15	<p>1.106/02/20電力變更設計書圖掛件送交審查。</p> <p>2.消防及給排水等機電設備施工計畫書及開關插座配電盤等材料，廠商於106/03/01提送監造審查陸續轉交本校核定。</p> <p>3.目前現場進行二樓汗水管線工程。</p> <p>4.已於106/03/24辦理高壓配電盤廠驗。</p> <p>5.已完成3樓汗水管線及弱電配管作業。</p> <p>6.持續進行4-7樓汗水管線及弱電配管作業。</p> <p>7.106/05/05發電機進場安裝。</p> <p>8.完成1~4樓空調室外機安裝。</p> <p>9.106/05/26~29進行汗水外管於道路範圍段之開挖埋設。</p> <p>10.繼續完成5~7樓空調室外機安裝、5~7樓樓層集中分電盤安裝。</p> <p>11.106/06/03~04進行汗水外管於女一舍旁範圍段之開挖埋設。</p> <p>12.完成5~7樓空調室外機安裝，5樓室內機裝設，戶外一樓汗水及電訊接管。</p> <p>13.完成2~7樓空調室內機安裝，2~4樓燈具安裝，進行衛浴設備安裝，熱泵安裝。</p>
1.2	驗收	總務處(學務處等單位)	106/07/01	106/08/30	<p>1.廠商申報106/07/22竣工，由本處暫向監造單位及承商於106/07/31辦理竣工查驗。</p> <p>2.106/08/29辦理初驗，相關缺失由廠商完成改正後，已於106/09/22提送初驗缺失改正書面資料，經監造單位審查後於106/09/29轉送學校，惟部分照片有誤植，已退請廠商修正。</p> <p><b><u>3.初驗缺失改正書面資料經承商核對改正完成已再送本校，經本處營繕組審核後已簽陳辦理初驗之複驗。一旦完成初驗階段作業後，將接續辦理正式驗收。</u></b></p>
1.3	使照請領	總務處	106/07/10	106/09/10	<p>1.106/07/07使用執照掛件。</p> <p>2.各使照相關文件彙整中。</p> <p>3.106/08/15使照科辦理竣工勘驗及無障礙設施竣工勘檢會勘原則通過，已檢附無障礙設施資料申請核發勘檢許可函。</p> <p>4.106/08/22消防竣工勘檢會勘，尚有缺失待複檢，已於106/08/29複檢通過，並於106/09/06取得消防局許可函。</p> <p>5.106/08/29汗水管路現勘通過，市府衛工處已於106/09/07核發竣工勘檢許可。</p> <p>6.各項使照申辦文件由營造廠專人依市府程序陳送會辦中。</p>

	1.4 公共藝術設置	研發處(總務處)	103/07/16	106/08/30	<p>1.本校研發處已於105年11月24日召開第1次會議。</p> <p>2.研發處已於106/04/20辦理邀請比件場勘說明會。</p> <p>3.研發處已於106/06/02上午10時召開比件徵選會議。</p> <p>4.研發處於106/06/26召開鑑價會議。</p> <p>5.本處106/09/06召開議約會議，106/09/26奉准簽訂合約，合約工期為簽約日起120天。</p>
	1.5 傢俱採購	總務處(學務處)	105/09/01	106/08/30	<p>1.傢俱設備已由住宿中心簽辦採最有利標方式辦理採購，並由本處於105/09/29呈報異質採購分析表至教育部審查，教育部已於105/10/12核定。</p> <p>2.於105/10/17邀集相關單位檢討招標文件內容。</p> <p>3.招標文件簽核後，已自105/11/02起上網公告招標，預訂105/11/22上午9:30截止收件，共有5家廠商投標，續於105/11/22上午10:00開標(資格審查)。</p> <p>4.已於105/11/28上午辦理評選，評選結果已於105/12/01簽奉核准，續於105/12/05辦理簽約。</p> <p>5.已於105/12/15下午召開與建築廠商之介面檢討會議，並由承商於106/01/04提送設計成果報告到校審查，住宿中心暨總務處相關意見已於106/01/16送達，廠商已於106/01/23修正回復。</p> <p>6.已於106/02/13、106/02/22及106/03/06召開三次傢俱細部設計檢討會議，相關意見請廠商據以修正，並於106/03/09下午向校長報告設計成果，就傢俱樣式、材質及顏色進行確認。</p> <p>7.已於106/04/14現場組裝實體樣品，並由校長及相關師長現勘，將由承商依據部分修正意見進行工廠製作，配合工地進度進場組裝。</p> <p>8.已於106/07/28進場安裝，優先施作7樓及6樓各寢室，接續進行5樓以下各樓層傢俱組裝。</p> <p>9.已於106/08/30(三)上午10時辦理驗收通過。</p>
	1.6 指標系統	總務處(學務處)	105/09/01	106/08/30	<p>1.已由建築師提供設計圖說及預算送營繕組審查，並送住宿中心協助檢視審查。</p> <p>2.招標文件已於105/11/09簽陳，經上網公告招標後已於105/11/30開標並順利決標。</p> <p>3.已由承商於105/12/28提送設計成果到校審查，經簽會住宿中心審查，相關意見於106/01/19完成彙整再送廠商據以修正，廠商於106/02/13提出修正圖樣並會簽住宿中心表示意見，已完成修正，待提案106/04/17校規小組審查。</p> <p>4.已於106/04/17提送校園規劃小組審查，將依據審查意見進行修正，並向相關藝術家進行諮詢。</p> <p>5.已於106/04/25修正初稿提供住宿中心審查，廠商於106/05/05再次完成圖面修改，續於106/05/09邀集住宿中心、保管組與設計顧問召開審查會議，由廠商依據意見辦理修正，已於106/05/17提送校園規劃小組辦理第2次審查通過。</p> <p>6.106/07/17圖稿核定，另配合使照申請，已優先施作無障礙相關指標。</p> <p>7.已由廠商提送材料樣品報校審查，並由廠商於106/09/11完成現場安裝。</p> <p>8.本案已於109/09/28完成驗收。</p>
A2	科技藝術館新建工程計畫	總務處(研發處、藝科中心)	103/08/13	108/08/31	
	2.1 設計及建照請領	總務處(藝科中心)	104/10/01	106/07/31	

2.1.1	規劃及初步設計	總務處(藝科中心)	104/10/01	106/01/31	<p>11.工程會於105/12/23函退本案基本設計，要求檢討工程造价偏低事宜(教育部105/12/28函轉)，建築師已於106/01/06提供初步核算檢討，並於106/01/13開會逐項討論，並要求建築師補正。</p> <p>12.建築師已於106/02/22提供修正彙整預算，並請建築師及藝科中心進行各預算項目之價值工程評估與需求確認。續於106/03/03及106/03/08召開兩次預算檢討會議，預定106/03/13由建築師再次提出修正預算。</p> <p>13.建築師已於106/03/13提出修正預算，經由本處營繕組會同藝科中心多次審查檢討，並由藝科中心專業設備討論會議後，初步確認後調增預算為2.65億元，已於105/04/05簽呈修正構想書及整體計畫經費。</p> <p>14.前項經費調整案已於106/04/11簽奉核定，將提案送本校校務基金管理委員會審議，並製作修正計畫預算及基本設計圖說送教育部審查。另於106/04/19電洽教育部高教司承辦人員表示，107年度教育部預算已分配確認，無法再提供餘額予本案。</p> <p>15.修正計畫預算及基本設計圖說已於106/05/02送教育部審查。另預算調增事宜已於106/05/09提送校務基金管理委員會審議。</p> <p>16.修正計畫預算及基本設計圖說教育部已於106/05/22函轉工程會審查，並於106/06/06獲工程會審查核定，另於106/06/16發文陳報教育部辦理編列107年預算，教育部並於106/06/26發函同意本工程107年度暫列8,300萬元預算。</p>
2.1.2	細部設計	總務處(藝科中心)	105/05/01	106/05/15	<p>10.已於105/11/25召開網路系統需求研商會議。</p> <p>11.已於105/11/28由設計單位會同藝科中心師長參訪三創生活園區之展演設施。</p> <p>12.已於105/12/08召開第12次工作會議，檢討細部設計內容。</p> <p>13.已於106/01/13召開第13次工作會議，檢討細部設計內容及預算內容。</p> <p>14.藝科中心於106/05/09邀請專業委員召開專業設備檢討會議。</p> <p>15.藝科中心於106/05/17邀請專業委員召開第2次專業設備檢討會議。</p> <p>16.藝科中心於106/06/08下午1:30分召開專業設備工作小組會議。</p> <p>17.建築師事務所已於106/05/19提供約85%圖面及預算到校，於106/06/08召開審查會議。</p> <p>18.藝科中心106/06/08邀請專業委員召開第3次專業設備檢討會議。預定106/06/26召開第4次專業設備檢討會議。</p> <p>19.藝科中心106/06/20召開內部裝修討論會議，設計單位預定106/06/26前提交完整設計預算書圖。</p> <p>20.因應建築師完成預算整合後之請求，已於106/07/12召開「工程招標預算編列研商」會議，研商招標工項及預算調整事宜。</p> <p>21.已於106/08/07邀請外聘機電及土建專家協助審查工程招標預算書圖，目前由建築師依委員意見修正圖說預算。</p> <p>22.原訂106/09/08上午召開空調型式及用電設計檢討會議，然因故展延，將另擇期召開。</p> <p>23.本處於106/09/11邀請設計建築師及機電技師報告細部設計執行情形與討論後續待辦事項。</p> <p>24.本案於106/09/29會同藝科中心及建築師向校長及其他師長簡報過去推動歷程及迄今設計成果，奉示為務實考量學校之資源運用整合及本建築物完成後之營運管理，應檢討本建築物於完成啟用後是否可與學校之教學研究有更緊密之結合。</p> <p>25.本案於106/10/12由藝科中心召開會議，邀請邱副校長、王主任秘書、影新學院、新媒系及本處共同與會，就目前設計成果與教學研究之結合以及未來啟用後之使用規劃進行研討。</p>

2.1.4	加強山坡地開發審查	總務處	105/10/01	106/03/31	<p>1.105/09/22加強山坡地開發審查向主管機關辦理掛件。</p> <p>2.敏感性地質評估報告已於105/10/14提送台北市水保技師公會掛號審查，並由審查技師於105/10/25到場現勘。</p> <p>3.市府建管處已於105/10/27下午召開本案第1次加強山坡地開發審查會議，審查意見初步整理如下(實際意見須待建管處會議紀錄)：</p> <p>(1)因結構具特殊性，審查委員『建議』辦理結構外審。</p> <p>(2)因鄰近邊坡，審查委員『建議』應施作基樁，而非地質改良樁。</p> <p>(3)周遭邊坡開發應先確認整地原則，包括GL及樓層之認定。</p> <p>(4)部分坡地坵塊分析似乎有錯誤，還要再做檢討，確認建築物位於可開發之範圍。</p>
2.1.4	加強山坡地開發審查	總務處	105/10/01	106/03/31	<p>4.針對前述審查意見，已於105/11/08會同建築師、水保技師及結構技師研商處理方案，決議如下：</p> <p>(1)由結構技師辦理結構外審事宜，並已於105/11/08下午向台大地震中心掛件。</p> <p>(2)基樁部分亦由結構技師進行檢討，且併入結構計算報告一併送請結構外審。</p> <p>(3)整地原則及坵塊分析問題，本案建管處原承辦人員已離職，由建管處於105/11/09指派新承辦人員，並由建築師於105/11/10與新承辦人會商，修正圖說已於105/11/11再提承辦人員審議。5.敏感性地質評估報告依審查技師意見進行修正，已於105/11/16重新提送審查。</p> <p>6.本案結構外審已於105/12/07晚上於台大地震中心召開第1次審查會議，相關審查意見由結構技師據以修正設計內容再送台大審查，已於106/01/23召開第2次審查會議，部分上部結構設計未完成討論，續於106/02/10傍晚召開第3次會議，原則通過審議。</p> <p>7.建築師會同水保技師於105/12/19將修正後之坡審報告書提送建管處審議，待建管處再次召開坡審會議。(106/01/11電洽建管處承辦人表示，目前僅有本校一案，尚未排訂開會時間；106/02/07再洽建管處承辦人表示，目前已有2案，已內部簽呈會議通知中)。</p> <p>8.建管處於106/03/20(一)下午2:00召開坡審會議，由本處營繕組會同建築師參加，已獲主管機關核定修正後通過。建築師已於106/04/25提送核定版報告書至建管處，建管處經內部審查後於106/05/10分送各審查委員審定。建築師續於106/05/26將坡審核定本正式掛件，北市府於106/06/08函發核定加強山坡地雜項執照審查報告。</p>
2.1.5	建照請領	總務處	105/10/01	106/07/31	<p>1.建築師公會106/02/21辦理申請建築執照山坡地現勘。</p> <p>2.106/04/28召開建照申請進度研商會議，設計單位於5/3提送後續工作項目日程表。</p> <p>3.106/06/13與公會協審及建照科承辦對圖，完成檢討修正，建照科承辦已於106/06/28簽辦呈核發建照。市府已於106/08/29發建照審核通知辦理副本校對。</p> <p><u>4.本案因市府建管處(建照科)承辦人員更替，經建築師重新再與新承辦人員進行校核後，已由承辦人員進行簽核，惟建照科長要求本案應補送建築基地之測量成果報告書，已由本處商請測量技師報價製作，並於106/10/17完成後提送建築師彙整用印，並由建築師再轉市政府審核。</u></p>
2.1.6	五大管線送審	總務處	106/06/01	106/07/31	
2.2	主體工程招標(不含特殊設備)	總務處	106/08/01	106/10/30	
2.2.1	招標文件製作	總務處	106/08/01	106/09/30	

2.2.2	公告招標	總務處	106/10/01	106/10/30	
2.3	主體工程施工(不含特殊設備)	總務處	106/11/01	108/05/31	
2.4	驗收	總務處(相關單位)	108/06/01	108/08/31	
2.5	使照請領	總務處	108/07/01	108/09/30	
2.6	公共藝術設置	研發處(總務處)	105/01/01	108/08/31	1.研發處106/05/03召開本工程公共藝術執行小組第1次會議。藝科中心106/04/28召開會前工作會議研商辦理事宜。
A3	佈景工廠新建工程	總務處、研發處(影新學院、相關單位)	104/12/01	107/08/31	
3.2	細部設計及建照請領	總務處(影新學院)	105/12/10	107/03/17	
3.2.1	細部設計	總務處(影新學院)	105/12/10	106/02/12	1.影新學院於105/12/13召開第1次細部設計討論會議，就建築師提案各系提出使用需求進行討論，105/12/20由建築師完成修正後，於105/12/22由校長主持召開第2次會議。 2.影新學院於105/12/28召開第3次細部設計檢討會議。 3.106/01/03建築師提交修正後設計圖及預算，惟尚未納入完整基本需求，經建築師於106/01/06補正，雖就預算差額研提初步說明，本處經審查後已再次要求補充相關資料。 4.建築師已再次補充相關資料，針對本案預算不足問題已於106/02/06簽呈修正預算，並會簽影新學院。 5.已於106/03/29上午10:00召開細部設計成果會議，並由校長主持，將俟影新學院確認使用維管單位及經費後呈核修正成果報告。該會議紀錄會經簽會影新學院已於106/05/03奉核，同日函送各相關單位。
3.2.2	都市設計審議	總務處	106/02/12	106/04/22	1.已於106/05/03發函請建築師於106/05/18前辦理都市設計審議掛件。 2.106/06/01市府函文要求14日內補正圖說，已函轉建築師要求限期辦理。建築師已於106/06/14掛件補正。 3.市府於106/06/27召開都審幹事會，106/07/03函發會議紀錄，要求106/08/01前由建築師完成修正後提送報告書。建築師已於106/07/27提送市府都發局修正報告書掛件，續辦都市設計審議委員會審議。 4.市府於106/08/17函文要求本校於106/08/30前提送修正計畫書，已由建築師配合辦理。 5.市府於106/09/07召開都審審查會議(大會)，本校由營繕組林奕秀組長、蔣宗倫技士及建築師代表與會，相關審查意見及審查紀錄由市府於106/09/18函送本校，並要求本校於30日內製作修正報告書重新送審。 6.106/09/25由總務處會同建築師、影新學院、電影系、新媒系及動畫系等共同研商都審意見回應方案，後續由建築師依據研商結論修正都審報告書。 <b>7.為審慎完成都審報告書之修正，已由建築師向市府申請都審報告修正展期30天，並由本處於106/10/20召開都審報告書內部檢討會議，提供相關建議請建築師據以修正。</b>



3.2.3	水土保持計畫審查	總務處	106/05/07	106/09/28	1.已於106/06/22召開水土保持計畫進度研商會議，邀集建築師及其複委託之水保技師與會，並邀請富國公司之專業技師列席指導。
3.2.4	加強山坡地開發審查	總務處	106/09/28	107/03/17	
3.2.5	建照請領	總務處	106/04/22	107/03/17	
3.2.6	五大管線送審	總務處	107/03/18	107/05/11	
3.3	工程招標	總務處	107/03/27	107/05/16	
3.3.1	招標文件製作	總務處	107/01/31	107/04/10	
3.3.2	公告招標	總務處	107/04/11	107/04/24	
3.4	施工	總務處	107/05/12	107/08/14	
3.5	驗收	總務處(相關單位)	107/08/15	107/08/29	
3.6	使照請領	總務處	107/07/17	107/08/29	
3.7	公共藝術設置	研發處(總務處)	106/03/01	107/08/31	

列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
A1	通識教育課程改進計畫	通識暨共同教育委員會(教務處)	103/08/13	106/12/31	
1.2	通識課程出版計畫，推出北藝大藝術通識課程之典範教科書/通識核心課程出版事宜	通識暨共同教育委員會(教務處、出版組)	103/08/13	106/12/31	<p>1.本項出版計畫與藝術鑑賞(舞蹈)課程教師研擬中，因為進行遠距課程的上課方式而稍有調整，預計105/7/31辦理完成。</p> <p>2.配合教學增能計畫之執行，擬整理通識核心課程整體規劃、教學與學習內容等資料，以訪談方式進行紀錄並集結出版。</p> <p>3.104/11/2召開出版計畫小組會議，擬定工作期程與預計訪談小組名單。</p> <p>4.藝術鑑賞(舞蹈)課程教材出版因教材內照片版權考量，於106/2/28前完成版權確認後排版印製。</p> <p>5.藝術鑑賞(舞蹈)課程教材已完成文字校稿，書名為：《舞蹈與文化：一個人類學的觀點》，並提送校內出版大系會議審議。</p>

# 教務處主管會報工作報告

會議日期：106 年 10 月 23 日

## 教務處各組重點工作－徐教務長亞湘

### 註冊組

- 一、 105-2 學期研究所學位論文總計 170 件，擬於 11 月初繳送國家圖書館典藏。
- 二、 106-1 學期學生人數共 3,551 人，其中在校生 3,131 人、休學生 420 人(以 10 月 15 日教育部統計資料基準日)，各學院、學制「學生人數統計表」已公告於教務處網頁項下，供各單位參酌使用。
- 三、 各系所「學生名冊」可於學校官網右上方教職入口之「系所辦作業」登入系統後下載使用，因應個資法請助教以個人帳號登入使用。
- 四、 辦理 106-1 學期成績線上登錄前置作業，調查課程給分老師及評分方式設定。

### 課務組

- 一、 本學期延修生、103 學年度入學之研究生、碩士在職專班、選修學程暨英檢課程學生學分費應於 11 月 13 日(一)前繳交，未繳交者將依學則規定註銷課程。
- 二、 加退選後學士班學分數不足及已註冊未選課學生名單已請各學系確認並進行後續輔導。
- 三、 已通知各授課教師於 11 月 17 日前進行線上期中預警通報，另請導師於接獲電子郵件通報後於 12 月 1 日前完成輔導。
- 四、 本學期課程大綱內容品質已完成第 1 次檢視，已彙整需修改之名單通知系所轉知所屬教師補齊相關資料，將於近日內進行第 2 次檢視。
- 五、 彙整 105-2 學期教學評量改善情形報告表，敬請尚未繳回之系所於填寫後儘速繳回課務組。

### 招生組

- 一、 107 學年度招生試務：
  - (一) 舞蹈學系七年一貫制學制：已進行簡章一校修訂作業，請舞蹈學系及相關單位於 10 月 27 日(五)前將修訂內容回覆招生組以利後續作業。
  - (二) 碩博士班(含碩士在職專班)：已於 10 月 17 日(二)公告招生簡章，並函請各美術館、博物館、文化中心協助宣傳。
  - (三) 碩博士班甄試：於 10 月 23-25 日開放線上報名，並進行報考資格審查作業。
  - (四) 學士班：將於 11 月 6-13 日開放線上報名，已函請全國公私立高中職校週知並陸續於中央社新聞平台刊登招生報名訊息，目前配合電算中心進行考生線上報名系統及招生後端管理系統測試作業。
  - (五) 四技二專甄選入學(電影創作學系)：目前進行招生簡章分則內容修訂，招生組於 10 月 26 日(四)前彙整後將於技專校院簡章制定系統填報。
- 二、 海外教育展：10 月 27 日-28 日將赴香港參加「2017 年香港台灣高等教育展」進

行海外招生宣傳，估計約 80 所大專校院參展。

## 教學與學習支援中心

### 一、 北一區區域教學資源中心：

- (一) 將於10月26日(四)上午10點整召開第四場次「第一次成果分享與評核會議」，本次會議規劃報告單位為音樂學系、美術學系、戲劇學系與文創產業國際藝術學位學程 (IMCCI)，分別就國際交流計畫說明執行進度。
- (二) 執行教學增能計畫、教學創新試辦計畫各單位應繳交下列四種文件以利結案：
  - 1. 活動前提供活動資訊 (如：EDM、宣傳單或活動說明)。
  - 2. 活動報導或學生心得 1 篇 (學生撰稿另致稿酬 680 元/每千字)。
  - 3. 師生滿意度問卷 (問卷內容洽 CTL)。
  - 4. 北一區期末綜合評鑑表 (R 表)。
- (三) 依據「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」規定，人事費餘款低於預算數 30%時，可直接循校內行政程序辦理流用；若超出上述比例者，仍應報教育部同意後辦理。「教學創新試辦計畫」各執行單位如欲將 30%以上人事費流用至業務費，請於 10 月 30 日(一)前告知 CTL，由總辦向教育部提報。

二、 磨課師推動計畫：教育部磨課師分項計畫辦公室舉辦「磨課師標竿課程甄選」，本校擬提報「曠世名琴訴說的故事」、「華文劇場概論」及「攝影—影像造型與敘事」三門課程參加甄選。

### 三、 學生國際體驗學習—藝術漫遊者Flâneur計畫：

- (一) 106-2學期國際體驗學習計畫已於10月16日(一)由CTL出席簡報審查會議，尚待審查結果通知。
- (二) 106-1學期藝術漫遊者計畫選課人數總計24人，10月19日(四)與授課教師趙綺芳老師及國交中心林宏璋主任討論學生出國計畫甄選機制、學生海外安全及經費核銷及諮詢教師社群運作模式。

## 學務處重點工作－林學務長于竝

### 課外活動指導組

#### 一、【獎助學金及就學補助措施】

- (一) 10/31 完成上傳就學貸款、學雜費減免、弱勢助學之學生申請資料至教育部檢核系統。
- (二) 開學後受理申請各類獎助學金及校外獎助學金申請等，相關資訊及截止日期詳見學校首頁校園公告及課指組網頁。

#### 二、【學校活動及學生社團】

- (一) 辦理各系所及學生社團申請活動及核銷事宜，並定期考核社團活動。教育部函示請各系所辦理迎新等相關活動，應維護學生學習權、受教權、身體自主權、人格發展權及人身安全，並應避免性別偏見或性別歧視。
- (二) 籌備辦理 10/29 鬧熱關渡節之踩街及匯演各團隊演出事宜。

#### 三、【服務學習】服務學習委員會預計於 11 月下旬召開委員會議，106-1 學期欲補申請服務學習活動類者，請於 11/3 (五) 下班前將申請書及相關文件核章送至課指組，以利彙整後統一提送服務學習委員會。

### 學生住宿中心

- 一、 106 學年度校外賃居訪視資料，現正實施電話訪查，預定 11 月上旬起與生輔組共同實施實地抽訪工作。
- 二、 「研究生宿舍工程校務基金貸款」第 1 期還息案 (43 萬 6,792 元) 已簽准，出納組預定 10 月底前匯款第一商銀。
- 三、 106 年度「學生宿舍專任助理暨管理員業務人力勞務採購」案，因得標商唯得公司年度內均能依合約書內容執行工作，且有意延長履約，現正簽辦相關續約事宜。
- 四、 106 年度「學生宿舍自助洗衣機」與「冷氣維護」合約分別將於 11/30、12/31 到期，現正分別與承商辦理續約相關事宜。
- 五、 106 年度水電開口契約將於 12/31 到期，目前檢視年度施作品項及金額，彙整修訂 107 年度水電修繕開口契約內容。

### 生活輔導組

- 一、 每年 10 月 31 日是西方世界的傳統萬聖節，部份系所及外籍生會利用節慶前夕辦理派對活動，近年曾有同學於活動期間因飲用酒精性飲料過量倒睡馬路遭路人報警或急診送醫情事，籲請各單位因特定節慶辦理活動時，應依規定完成場地租借、音量及活動時間管制，活動地點嚴禁吸菸及施放煙火，會場若備有酒精性飲料，應有專人實施會場安全管制，避免意外事件發生。
- 二、 本學期-學生期初預警：計 19 人，於第三週發送通知後，截至 10/18 止導師已輔導 7 人、尚未輔導 12 人，生輔組將持續追蹤輔導情形，另惠請系所主管、導師亦可善加運用校

內轉介功能，視個案狀況轉介至相關輔導單位，以協助改善學生學習狀況。

- 三、學生缺曠管理：本學期截至 10/18 止曠課達 13 小時者計 12 名同學，較去年同期 11 名有小幅增加。

## 衛生保健組

### 一、【健康服務】

- (一) 學生團體保險：針對自願放棄學生團體保險或未繳學生團體保險保費之學生依本校學生團體保險辦法第二條規定發文函知家屬。
- (二) 新生入學健康檢查：106 學年度碩博士生之入學健康檢查報告已將報告發送系辦委請發予學生，學士班學生將於 10/23 假週會時間統一發送。

## 學生諮商中心

- 一、【心理諮商】7/1-10/20期間統計個別諮商來談達506人次（99人），來談議題前三排序分別為：情緒調適、人際關係、自我探索。

### 二、【心理衛生教育推廣】

- (一) 10/16 辦理舞動青春「你有 lifestyle 了嗎？」舞蹈系先修班班級輔導活動，共計 3 場。
- (二) 10/17-12/18 辦理「遇見幸福」親密關係成長團體，預計 8 場。
- (三) 10/26 舉辦「對抗焦慮-生理回饋紓壓工作坊」對象為全校學生，共有 18 位報名參加。

### 三、【生涯與就業諮詢輔導】

- (一) 10/17 發信邀請各系於明年 3-10 月合辦校友就業/創業講座，經費來源為勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署，今年年底前如申請通過，將配合相關事項辦理。
- (二) 「下一站，幸(信)福」大四畢業班生/職涯輔導活動，目前已聯繫上劇設、電創、舞貫七班代，其他班代將持續聯絡，各系亦可請大四班代直接與諮商中心聯繫。
- (三) 7 至 10 月進行畢業生流向追蹤，目前正在追蹤 100 學年度之畢業生流向、再訪未連繫上之校友，並統整資料以利 11 月初上傳至教育部平台。
- (四) 10/25 前請各系所協助填覆教育部校務資料庫學生資料：105 學年學生通過公職考試、證照及外語證照統計，以利後續彙整作業。

### 四、【資源教室】

- (一) 106 年度身心障礙學生獎學金相關資訊發布暨協助申請作業。
- (二) 11/4 資源教室聽打員培訓研習課程籌備。

**研究發展處工作重點-王研發長盈勛**

**一、 107 年校務評鑑**

本校實地訪評日期為 107/4/30、5/1(一、二)，擬修訂本校自評實施計畫經校長簽核後公告全校週知。

**二、 重要計畫推動與執行情形**

- (一) 為編製本校 107 年度財務規劃報告書，請各一級單位就業管政策、業務推動，併參考本校 107 年度預算書營運計畫、高教深耕計畫規劃等，擬訂 107 年度重要工作計畫，於 10/30 前將電子檔回寄本處彙整。報告書撰寫範本格式業已寄送各單位主管聯絡窗口。
- (二) **大學社會責任實踐 (USR) 計畫 107 年度有意自行提案者 (含 106 年核定計畫延續案)，延續案請於 10/20、新申請案請於 10/29 前將申請書送研發處辦理。**
- (三) 本校文創發展中心與中影股份有限公司共同辦理「中影製片廠 2017 影像製作實務營」刻正進行結案作業。
- (四) 教育部青年發展署「106 年度大專畢業生創業服務計畫」已於 10/20(五)完成到校訪視作業。

**三、 近期重要徵求計畫及推動情形**

**(一) 科技部近期徵件計畫**

**1. 各類型專題研究計畫**

計畫名稱	校內申請截止	公告文號
(1)科技部專題研究計畫 (2)優秀年輕學者研究計畫 (3)探索研究計畫 (4)特約研究計畫 (5)人社學術性專書寫作計畫	107/01/02(二)	尚未公告
(6)鼓勵女性從事科研專案計畫	107/01/02(二)	106/10/03 北藝大研字第 1060007477 號

**2. 人才延攬、培育與進修計畫**

計畫名稱	校內線上申請截止	公告文號
(1)延攬人文學及社會科學類博士後研究人員	106 年第 2 期 10/30(一)	106/9/1 北藝大研字第 1060006504 號
(2)科技部年輕學者養成方案－愛因斯坦培植計畫/哥倫布計畫	106/11/14(二)	北藝大研字第 1060006940 號

**3. 國際合作、交流計畫(議題含人社藝術領域)**

計畫名稱	校內線上申請截止	公告文號
(1)研究生出席國際會議補助	會議舉辦月前 2 個月底學校每月 1 日送審回國日後隔月報結	常態補助不另公告
(2)教師出席國際會議補助	會議舉辦日前 6 週(42 天)隨收隨送審回國日後隔月報結	常態補助不另公告

(3)研究團隊出席國際會議補助	會議舉辦日前 2 個月學校隨收隨送審回國日後隔月報結	常態補助不另公告
(4)舉辦國際學術研討會	107 年第 1 期 106/3/29 (四) 107 年第 2 期 107/9/27 (四)	常態補助不另公告
(5)德國研究基金會(MOST-DFG)雙邊研討會及研究訪問計畫	會議舉辦日前 6 週隨收隨送隨審	106/5/8 北藝大研字第 1060003292 號
(6)台英(MOST-BA)人文社會科學合作人員交流計畫	106/10/27(五)	106/9/11 北藝大研字第 1060006750 號
(7)台德(MOST-DFG)共同合作研究計畫	106/11/23(四)	106/10/3 北藝大研字第 1060007523 號

※科技部計畫申請案自 103 年起將依學術服務網系統線上申請為主學校造冊備函報部為輔請計畫主持人務必掌握線上申請資料之正確與完整。

※申請人於完成線上申請後請與本處承辦人確認文件無誤俾利彙整報部。

※與國外合作、雙/多邊交流研究計畫請參見科技部網站(<http://www.most.gov.tw/>) >科教發展及國際合作司(國際合作業務)>各類補助申請時程一覽表專區。

#### 4.科技部計畫申辦、執行與結案情形 (106/7-9)

類型	徵件計畫	案件數
申請	專題研究計畫	1
	專家學者出席國際會議	1
	傑出研究獎	1
核定	邀請國際科技人士短期訪問	1
變更	計畫執行變更申請 報部核准程序	1
	計畫執行變更申請 校內簽陳程序	3

#### (三) 非科技部之政府近期徵件計畫

計畫名稱	申請截止	公告文號
1.教育部補助辦理國際學術教育交流活動(含國內辦理國際學術研討會、研習營或學術講座赴海外舉辦之教育展、辦理招生宣導活動或校際間國際學術研討會教育部政策認定之國際學術教育交流活動不含藝文、音樂展演、參加國際節日及國際技藝能比賽等活動)	每年三次 1. 2/1-2/28 受理當年 5-8 月辦理之活動 2. 6/1-6/30 受理當年 9-12 月辦理之活動 3. 11/1-11/30 受理次年 1-4 月辦理之活動	常態補助不另公告

## 專案計畫推動情形

### 專案名稱：教育部 106-109 學校發展特色計畫(第一年) (106/1-106/12)

#### 一、 2017 GenieLab 妖山混血盃-跨域創意實驗室

- 業於 9/29 下午 6:00 假藝大咖啡外廣場辦理開幕活動。
- 本年度 9 組獲選團隊作品於 9/29-10/31 於校內進行展演，歡迎大家蒞臨指教。

#### 二、 2017 關渡藝術節教育場(併北一區戶外教育計畫 106/5-106/11 執行)

本年度 3 場教育場：10/12 Komplizen Reloaded x 清水高中、10/三國志 x 北安國中和中正高中；10/27 琉球傳統演劇與舞蹈的世界 x 水源國小。業已完成 2 場。



### 專案名稱：教育部 105 年補助圖書儀器設備計畫(105/12/1-106/8/31)

- 一、 105 年度計畫業完成結案報告及經費收支結算表填報，待校內核銷審核作業程序完成後辦理報部。
- 二、 106 年度計畫業完成彙整，刻正辦理報部作業中。

### 專案名稱：教育部臺灣人才躍昇計畫 (103/12-106/11)

- 一、 各單位國際學人創研團隊專案執行國際講座活動(106 年 1-11 月)

執行單位	時程	國際師資	活動名稱
舞蹈學院	106/10-106/11	David Krügel	開設舞蹈名作研習、排練與呈現課程
戲劇系	106/9-11 月	坂東扇菊	日本舞踊工作坊
	106/9/1-11/30	Christoph Lepschy	開設戲劇顧問、劇場與都市記憶等課程
劇設系	106/5-106/11	蘇珮琪	主持劇設系服裝設計專題課程協助策辦 WSD 策展工作
電影系	106/9-107/1	Ron Norman	開設電影編劇課程
	106/9/30-10/29	Brian Dunnigan	主持電影編劇工作坊

- 二、 培育年輕藝術家專案 105-2 學期薦送學生出國研修計畫

執行單位	時程	人數	研修性質	國外研修單位
舞蹈學院	106/6-106/11	1	交換就讀	英國 Middlesex 大學

- 三、 106 年計畫期中成果報告及績效表(105/12/1-106/6/30)，已陸續回收各執行單位更新補充內容，請尚未繳交單位盡速繳交。
- 四、 本三年期計畫於 11/30 結束。本年度期末報告及績效調查表回填作業預定於 9/25-10/16 辦理。待教育部函知報告書繳交時程與格式後另行通知，請各執行單位預為準備。
- 五、 協辦戲劇系國際講座教授坂東扇菊帶領學生呈現「坂東扇菊日本舞踊工坊成果呈現」。本場演出亦邀請坂東扇菊老師示範演出日本舞踊經典選段。歡迎踴躍報名參加。演出時間：106/10/22(日)下午 14:30 開演；地點：蔡瑞月舞蹈研究社。

## 總務處重點工作—戴總務長嘉明

### 一、營繕組：

- (一) 綜合宿舍一樓、郵局ATM天花板與女一舍6樓走廊地磚破損，相關修繕採購經簽奉核准，廠商於106/10/13進場施工。
- (二) 「特殊教室牆面及活動中心屋頂防水工程」已由承商於106/10/02呈報竣工，並由本處會同監造及承商於106/10/06辦理竣工查驗，續於106/10/23辦理驗收。
- (三) 「活動中心115及116教室裝修工程」因應現場配電箱體及擋土牆滲漏等現況問題，已由建築師於106/10/06提供變更設計方案及預算書圖到校，經本處營繕組審核後已於106/10/17會簽至音樂學程。
- (四) 依據消防法及職業安全衛生法之相關規定，本處訂於106/11/13日(星期一)下午1時30分至17時30分辦理本(106)年下半年度之「自衛消防編組訓練」，並邀請專家講授消防及防災知識，請校內相關編組人員務必出席參訓，並歡迎各單位人員踴躍參加。
- (五) 「女一舍熱泵工程節能計畫」已於106/10/13完成議約，後續將擇期邀集學務處住宿中心、承商及專案管理召開需求研商會議。
- (六) 「體泳館臨運動場側外牆整修工程」已由承商於106/10/03呈報竣工，並於106/10/16辦理驗收，相關缺失限期承商改善完成後再辦理複驗。

### 二、事務組：

- (一) 106/10/17 邀請臺北市政府交通局及學務處辦理戲舞大樓交通改善會勘，會勘結論節錄如下：(1)加強車輛減速宣導；(2)學餐前二格汽車格刪除；(3)陽關大道上四個主要路口鋪設紅色瀝青；(4)於易肇事路段之路面繪製 3D 立體圖；(5)阿福草停車場出入口左側樹木評估移植；(6)藝術大道往陽關大道丁字路口停止線往前移；(7)阿福草出入口往崗亭方向設置回復式防撞桿至戲舞大樓。各建議將由校內相關單位分工評估其可行性，再依行政程序簽核。
- (二) 本校「105~106 年停車場管理設備及接駁車收費系統維護保養勞務採購」即將於106/12/31 到期，擬以限制性招標方式與原廠商(阜爾停車事業股份有限公司)辦理議價續約。
- (三) 106 年 9 月份停車場收入 50 萬 2,810 元，較 105 年 9 月收入(53 萬 3,015 元)減少 3 萬 205 元 (衰退 5.67%)。
- (四) 106/10/11 至 13 共計巡查緊急電話 39 隻，除荒山劇場緊急電話線路短路已完成修復，其餘測試通話正常。
- (五) 106 年第 4 季飲水機水質檢驗已於 106/10/11 日到校實施檢測，本組並會同自行抽樣及保存水樣。
- (六) 校園內列管犬隻「帥勾勾」於上週再度咬人，已經連續兩個月發生咬人事件，依本校犬貓管理原則應予適當隔離或捕捉措施，本組現正協請狗隊同學協助辦理帥勾勾

隔離事宜。

### 三、 保管組：

- (一) 配合 106/10/21 校慶之各項活動，已督促清潔廠商加強音樂廳及活動中心周邊環境之整理。
- (二) 臺北市政府環保局於 106/09/21 到校現勘學生宿舍執行資源回收情形，判定資源回收狀況不佳，已於 106/10/19 協同評核委員再次到校現勘，相關勘查意見由評核委員整理中。
- (三) 本(106)年下半年全校病媒蚊消毒作業已由清潔廠商於 106/09/30 第 1 次施作，原定 106/10/15 進行第 2 次施作，因雨另擇期施作。
- (四) 藝大食堂空間標租案經由本處保管組於 106/10/02 完成議約(價)後，已由廠商進場進行裝修，預計 106/10/24 至 106/11/10 辦理試營運，106/11/11(星期六)正式營業。
- (五) 研究生宿舍 2 樓原設為藝大會館分館，並由本處保管組管理，惟考量同一宿舍建物卻分由不同單位管理，不利長期之維管及財務運作，經 106/10/17 會同學務處研商，雙方同意於 106 學年第 1 學期結束後，研究生宿舍 2 樓交回學務處統一管理。
- (六) 民眾王琮方先生於本校騎乘腳踏車摔倒而提告本校請求損害賠償 136.5 萬元案，已於 106/10/12 召開第 2 次言詞辯論庭，第三次庭審訂於 106/11/23(四)下午召開，法官已表示如無新的事證，將於第三次開庭後擇期宣判。

### 四、 出納組：

- (一) 有關 106 學年度第 1 學期專兼任教師鐘點費核發事宜，依學校行事曆於學生課程加退選自 106/09/11 至 106/09/25 止，續由課務組進行鐘點費專案簽辦，目前出納組刻依授課時數明細進行鐘點費清冊造冊作業，援例總計費時 7 週，預計於 106/10/28 入帳。
- (二) 106 年 8 月份二代健保補充保費機關負擔 21,095 元，另代扣個人負擔 10,605 元，總計 106 年 1 至 8 月機關負擔為 161 萬 7,880 元，較 105 年同期(162 萬 1,512 元)減少 0.22%。
- (三) 106 年 9 月份公費工讀金核撥已提早於 106/10/13 入帳，本次總計核發 148 人次，總金額為 57 萬 2,330 元。
- (四) 107 學年度碩博士班甄試入學報名繳費自 106/10/23 至 10/25 止，將配合收繳並依程序辦理入帳事宜。

### 五、 文書組：

- (一) 有關蒐集教學單位院(系、所)級會議紀錄檔案乙案，計需蒐集 21 個教學單位，截至 106/10/23 止，尚有傳音系、美術學系院、戲劇學院、戲劇學系、劇設系、舞蹈學系院、電影與新媒體學院、電影創作學系、新媒體藝術學系、藝管所、文創產業碩士學程等 11 個單位未完成。

## 音樂學院重點工作－蘇院長顯達

### 音樂學院

- 一、 10月17日音樂學院召開「高教深耕計畫會議」，研發處等13名各單位主管與老師們，共同與會討論計畫案方向與內容。
- 二、 與音樂系盧文雅主任、傳音系蔡凌蕙主任，共同討論研發處「107年度財務規劃書」撰寫之內容。

### 音樂學系、管絃與擊樂研究所、音樂學研究所

- 一、 本學期音樂學系教師升等相關表格協助排版彙整與資料點收。
- 二、 辦理本學期本系所兼任教師終止聘約相關流程。本學期共4名教師分別因身體健康、學生選課等因素停開課程。
- 三、 2011大學部畢業校友謝佩珊榮獲2017年第十七屆德國弗瑞德里希·庫勞 Daniel Friedrich Kuhlau國際長笛大賽雙長笛與鋼琴組亞軍。
- 四、 辦理輔系學分科目表修訂：為配合本學系「音樂理論」相關學分及開課調整，同時將影響輔系學分結構，整理相關資料並請理論作曲組教師進行討論。
- 五、 10月16日舉行2017關渡新聲協奏曲比賽決賽。本學期比賽組別為鋼琴及聲樂，評審委員將選出5名優勝者，於12月16日2017關渡新聲協奏曲音樂會當日頒獎與演出。
- 六、 香港中文大學與本學系作曲組學生交流作品甄選事宜公告上網，報名截止日期為10月20日，甄選日期為11月8日。
- 七、 專題演講：  
10月23日(一)，美國北德州大學鋼琴教授Gustavo Romero，【Piano Master Class】。  
10月23日(一)，小提琴家吳天心，【室內樂 & Violin Master Class】。
- 八、 2017關渡藝術節演出：  
10月21日(六)，西城故事West Side Story  
演出者：指揮/棍間聰夫、琵琶/王世榮、北藝大管絃樂團
- 九、 2017秋冬系列音樂會宣傳海報及DM印製，11月演出節目介紹撰稿。
- 十、 10月31日絃樂團高雄音樂館演奏廳「璀璨瑰寶~北藝大絃樂團2017音樂會」入場卷用印及相關行程安排。

### 傳統音樂系

- 一、 本系網頁改版中，陸續進行資料更新彙整，內容含：專兼任教師基本資料、1061開課資料、107學年度學碩士班招生簡章、考生填寫之相關表格與應試曲譜；招生考試相關資料已商請電算中心協助完成增加於舊版網頁)。
- 二、 107學年度學、碩士班招生EDM與相關網頁連結資訊以line提供給系上師生及

系友。

- 三、北一女德國交換學生將於11月1日9:30~11:30至本系參與傳統音樂體驗，由魏美慧老師指導  
傳音四全班擔任教學體驗，李秀琴、蔡凌蕙老師翻譯。
- 四、傳音系亞洲樂器盤點中，自10月11日起，暫停外界借用。
- 五、2018年傳音系北管赴德國海德堡與法蘭克福演出新作發表與交流活動，邀請方經費補助與邀請函辦理中，團名為Water Stage Beiguan Ensemble of Taipei National University of the Arts。
- 六、鬧熱關渡節媽祖陣前神降前導北管樂團排練中，成員包括大三以上北管、南管、音樂理論、古琴主修同學。

## 美術學院重點工作－楊院長凱麟

- 一、美術學院「2018 創作卓越獎」，經初複審兩階段評選，共選出 9 位優秀學生，預計將於 107 年 3 月 9 日-4 月 29 日於關渡美術館展出。

## 美術學系（含碩士班美創組暨美術史組、碩士在職專班、博士班）

- 一、了解交換生選課、輔導交換生填寫校際選課通報表。
- 二、輔導並協助學生掌握修業年限及相關畢業學分修習事宜。
- 三、進行招生海報送印排程，安排宣傳影片拍攝剪輯日程。
- 四、安排系主任與外籍交換生進行來台生活、學習面談。
- 五、協助應屆畢業生、研究生畢業學分審查。

## 藝術跨域研究所

- 一、進行招生海報送印排程，安排宣傳影片拍攝剪輯日程。
- 二、協助應屆畢業生、研究生畢業學分審查。

## 戲劇學院重點工作—簡院長立人

- 一、 戲劇學系【教育部 106 年度教學創新試辦計畫】  
「藝術行政系列講座」，邀請上海九方文化市場經理、前廣藝基金會派駐北京專案統籌 李英勝演講，講題《北漂的日子—談藝術行政在中國》，將於 10/23 (一) 10:00-12:00 戲劇系館 T107 舉行。
- 二、 戲劇學系於 10/23 中午 12:00~13:30 召開本學期第一次系所課委會，會中將討論 106-2 學期課程及修訂本系輔系修課辦法。
- 三、 戲劇學院 106-1 秋季學製公演《凡尼亞舅舅》，劇場周時間：11/6-11/10，演出時間：11/10-11/12、11/17-11/19，歡迎師長蒞臨觀賞。
- 四、 103 級戲劇學院畢業製作《Let's play》將於 11/3~5 於戲劇系 T305 實驗劇場演出，歡迎師長蒞臨觀賞。
- 五、 103 級戲劇學院畢業製作《兔子洞》將於 11/24~26 於戲劇系 T305 實驗劇場演出，歡迎師長蒞臨觀賞。  
戲劇學院 106-1 冬季畢業公演《恐怖小店》及《小艾友夫》兩檔製作將於 12/22~28 於展演藝術中心戲劇廳演出，歡迎師長蒞臨觀賞。

## 專案計畫推動情形

### 專案名稱：教育部人才躍昇計畫

- 一、 國際級講座教授蘇佩琪老師，將跨系合作擔任戲劇學院 106 學年期製作「凡尼亞舅舅」之服裝設計。
- 二、 「人才躍昇計畫」執行報告：
  - (1) 坂東扇菊日本舞蹈工作坊成果發表會 10/22 14:30 於玫瑰古蹟—蔡瑞月舞蹈研究社之展演順利結束。
  - (2) 坂東扇菊老師預計今年 11/9~11/21 最後一次來台完成人才躍昇計畫。
  - (3) 本學期德國雷思遠老師與耿一偉老師合授碩士班「戲劇顧問 I」，自 9 月開學授課至 12 月，並將於期末舉行成果發表，完成人才躍昇計畫。
  - (4) 人才躍昇計畫將於本學期 11 月底前陸續完成以利結案。
- 三、 國際學術交流活動：
  - (1) 11/5 (日) 舉行「戰爭與藝術」研討會，由本系與日本「近代表現藝術研究会」聯合主辦。
  - (2) 11/24 (五) ~11/25 (六) 參加韓國藝術大學主辦的海外聯合學術研討會議“In

Asian Theatre/Out of Asian Theatre”，將於 11/23（三）出發 11/26（日）回國，由主任及于善祿老師帶領學生陳佺均、莫嵐蘭、劉歲瑒、陳亮仔參加。

(3)12/9（六）～12/10（日）與日本立教大學亞洲地域研究所聯合主辦之「東亞大眾戲劇研究國際論壇：歌・舞・戲——大眾演劇的魅力」。

(4)12/2（六）～12/3（日）何一梵老師主辦之「從舞台到論述：表演者實踐後的聲音國際學術研討會」。



## 舞蹈學院工作重點－王院長雲幼

### 舞蹈學院

- 一、2017 年 10 月 18 日召開院教評會議，討論有關教師升等送審、新聘專任教師、及教師延退等事宜。
- 二、2017 年舞蹈學院歲末展演「行草-練習版」進行宣傳片製作，售票票樣確認等事宜。
- 三、關渡藝術節三校聯演「三國志」包括美國紐約州立大學帕契斯分校、美國紐約州立大學帕契斯分校以及本校，已於 2017 年 10 月 21、22 日演出。
- 四、科技部專案補助著名學者、加州大學河濱分校及加州大學洛杉磯分校榮譽教授 Marta Savigliano 來台講習，將於 2017 年 11 月 8 日起至 11 月 17 日間以「親密政治：探戈舞與熱情資本」舉辦一連串演講、工作坊及電影放映，歡迎各位師長參加。

### 舞蹈學系七年一貫制

- 一、2017 年 10 月 16 日辦理一貫制一、二、三年級諮商活動，一貫制四年級並參加服務學習講座。
- 二、2017 年 10 月 18 日召開系教評會議，討論有關教師升等送審、新聘專任教師、及教師延退等事宜。
- 三、2017 年 10 月 26 日召開本學期第二次系課程會議，確認 106 學年度第二學期課程架構及擬聘教師。
- 四、協助外籍客座教授辦理居留證延期等相關事宜。
- 五、本校七年一貫制七年級實習舞團「焦點舞團」於 2017 年 10 月 29 日至 11 月 5 日前往姊妹校泰國布拉帕大學進行交流，赴泰期間除於 11 月 1 日演出「焦點舞團」專場外，另包括雙方辦理舞蹈工作坊、王雲幼院長並提供舞蹈教育講座。

### 舞蹈研究所

- 一、2017 年 11 月 10、11 日將由本校、臺灣舞蹈研究學會以及世界舞蹈聯盟亞太分會共同舉辦主題為「以舞會友」(Dance in Proximity) 之國際學術研討會，將於國際會議廳、研究大樓教室、國際書苑大廳、國際書苑會議廳提供專題演講、圓桌論壇、論文發表，並舉行世界舞蹈聯盟(WDAAP)會員大會及臺灣舞蹈研究學會會員大會。另同時於曼菲劇場舉辦作品呈現與演後座談。
- 二、2017 年 11 月 2 日召開本學期第二次所課程會議、院課程會議，確認 106 學年度第二學期課程架構。
- 三、持續輔導及追蹤研究生繳交學雜費以及學分費事宜。

## 專案計畫推動情形

### 一、專案名稱：教育部人才躍昇計畫

- (一) 協助辦理 106-1 來訪講座教師 David Krugel 健保加保事宜、以及居留證延長事宜。

### 二、專案名稱：教育部教學創新計畫

- (一) 已延聘一名計畫專任助理，相關聘任簽核以及報到事宜進行中。
- (二) 將與程式設計師討論樂齡健康 App 功能。

## 電影與新媒體學院重點工作—戴總務長嘉明代理

### 電影與新媒體學院

- 一、影新學院於10月17日(二)召開院務會議，會中除了同意本學院與香港演藝學院電影電視學院續簽訂兩學院合作備忘錄，也進行教育部高教深耕計畫書之學院內計畫彙整檢討。並於10月23日(一)中午再次召開會議，由院長邀集三系計畫主筆老師們共同討論學院計畫內容之修訂與整合。

### 電影創作學系

- 一、第九屆關渡電影節於10月13日(五)開幕，感謝校長等師長蒞臨指導，影展放映與講座相關活動已於10月21日(六)圓滿落幕。
- 二、電影系於10月16日(一)邀請與德國、法國合作製作影片經驗豐富的李耀華製片蒞臨舉行「國際合作拍片」講座，現場就各國合作經驗，將合作時須注意的細節與同學分享。
- 三、電影系於10月19日(四)上午邀請黃秀蘭律師蒞臨電影產業專題課堂，以「智財權與電影授權」為講題，從概念與法律實務角度與同學分享電影授權的相關議題。

### 新媒體藝術學系

- 一、新媒系於10月20日(五)接待永平高中共65名師生至本校參觀2017關光節，過程中並由本系師生協助作品導覽。
- 二、新媒系學士班學生林瑜亮、李翎暄、劉庭均同學以作品《月光·段》獲臺南市政府文化局舉辦「2018月津港燈節」作品徵選入選。

### 動畫學系

- 一、動畫系因應課程需要，於近期完成招標增購12台電腦，用以支應專業必修課程需求，改善動畫實驗室教學空間設備不足情形，提升師生教學實習成效。
- 二、動畫系102級畢業校友羅荷以在校期間作品《用一天的時間回憶我》，榮獲2017台中國際動畫影展最佳台灣學生作品獎。

## 文化資源學院重點工作-張院長婉真

- 一、彙整院內各單位高教深耕計畫內容並構思整合方向。

### 建築與文化資產研究所

- 一、徵聘專任老師收件已於10/19截止，將於10/24召開所教評會進行書面審查，篩選合適者進行試教及面談。

### 藝術行政與管理研究所

- 一、10/23召開本學期第2次所務會議，討論高教深耕計畫內容及本所相關法條修訂。

### 藝術與人文教育研究所

- 一、本學期第3次所務會議於10/18召開，討論本所未來五年參與整合型研究之可能方向與規劃。
- 二、106學期第1學期【藝·教·考】藝術與人文教育系列講座：
  - 10/03 曾麗真老師／無獨有偶工作室劇團
  - 10/11 張中模老師／原來眷村可以這樣：中心新村在地性、特殊性與未來性
  - 10/18 曾瑞媛老師／學符號，來跳舞
- 三、「美感教育活化教學五年計畫」：
  - (一)「美感教育活化教學——第三階段：推廣與研發高中／職微型音樂劇及新媒影像實驗課程」第一次諮詢委員會定於10/25舉行。
  - (二)十一月份即將在西區、南區、東區舉辦六場推廣工作坊，相關訊息已登錄於全國教師在職進修資訊網，審核通過後即能發文廣邀全國高中／職教師參與。

### 博物館研究所

- 一、107學年度博館所招生海報內容已委請研究生協助設計，預定10月底完成送印，並於11月初進行相關招生宣傳，網頁資訊亦將同步修訂及維護。
- 二、關渡宮委託「關渡宮文物館規劃案」，現階段仍繼續進行以展示規劃的前期研究及資料蒐集為主軸。
- 三、文化部委託本所辦理「地方文化的發現、保存活用(2017年度)地方博物館人才培育研習課程計畫」，本案子計畫二--2017「地方文化再發現：大學教育、博物館與民間文史活動的可為」，訂於10/21-22與日本別府大學暨日本民族學博物館合辦國際研討會，相關籌備活動積極規劃中。

## 文創產業國際藝術碩士學位學程

- 一、 邀請國際客座教授Marta Savigliano 教授於11/8抵台，進行教學暨專題研究包含專題講座、工作坊與影片產業分析。預定於11/20離境。
- 二、 教育部台灣獎學金受獎生Chase Carr-Braint，已婚育有一子8個月大，其夫人為中國籍無法來台，因我國兩岸關係人民條例僅適用台灣人，無適用國際學生親屬團聚之法規，故學生遇到辦理團聚簽證難題，本案為首開案例，學程正協助與移民署交涉處理中。

## 文化資產與藝術創新博士班

- 一、 106學年度第1學期教師社群-文資 Brown Bag 活動共7場，第2場活動已於10/17由博二陳昱嵐同學分享「電影票房揭露制度面面觀」，吸引了多位來自校內外同好。第3場活動訂於11/2，由博物館研究所研究生周品華同學分享—「談我在法國參與的展覽製作—法國自然史博物館”牛皮紙展”與法國人類館”飲食展”實習經驗」活動精采可期，竭誠歡迎本校其他院系師生及各界共襄盛舉。
- 二、 107學年度文新博班招生海報內容已委請博士生協助設計，預定於10月底完成送印，11月初進行相關招生宣傳，網頁資訊亦將同步及修訂。

## 通識暨共同教育委員會重點工作—吳主任委員懷晨

### 通識教育中心

- 一、 106 學年度第 2 學期預計開課 2~3 門關渡講座課程及 5~6 門通識核心課程，正積極與授課教師討論課程大綱。
- 二、 教學創新試辦計畫：12/9 日(日)至 12/16 日(日)辦理採訪寫作工作坊，刻正申請微學分課程。

### 師資培育中心


- 一、 本中心規劃報部申請「106 年度教學實務能力培訓檢測實施計畫」補助經費 10 萬元，希望透過一系列的課程及講座，強化本校師資生教學實務能力。
- 二、 本中心 10/20 日(五)辦理第 2 次實習生返校座談會，邀請許淳欽老師、黃竹憶老師、葉庭輔老師三位校友返校分享教師甄試、教師檢定考等心得。

### 體育室

- 一、 106 學年度第二屆枕頭飛舞大亂鬥活動圓滿結束，由校內教職員工生與眷屬共同組成 16 隊參賽，前三名由舞蹈系包辦，第四名劇設系，感謝師生熱烈參與，感謝校長提供五千元禮卷鼓舞師生。
- 二、 106 學年度新生藝活盃五對五籃球賽，因天氣因素，所有賽程延至 10/24(二)~10/26 日(四)於本校籃球場舉行。
- 三、 由教育部體育署主辦、體育室與國立師範大學共同合作，連結在地企業 ASUS 辦理 Women 動起來計畫系列講座，於 10/15(日)在北藝大教學大樓及游泳館舉辦，由方文琳透過講座分享運動保持美麗活力的方法，並安排獨木舟、浮潛、衝浪等體驗，參與的員工大小朋友度過歡樂的運動假日，希望繼續爭取辦理本校教職員工眷屬體驗活動。

## 秘書室之重點工作--王主秘寶萱

- 一、北藝大之校務需要每個單位共同經營，教學、研究與行政並重，自 106 學年度起，因行政團隊及主管職務之異動，校務會議之工作報告擬增列教學單位報告。
- 二、召開校務會議時，於國際會議廳舞台上之主管座位規劃如下：



- 三、校務會議之各單位工作報告擬增列六個學院、通識暨共同教育委員會及學士後跨藝合創音樂學士學位學程之工作報告，議程規劃如下：
  - 壹、主席宣布開會
  - 貳、主席致詞
  - 參、報告上次會議決議執行情形
  - 肆、各單位工作報告
    - 一、教務處
    - 二、學務處
    - 三、研發處
    - 四、總務處
    - 五、環境保護暨職業安全衛生室
    - 六、音樂學院
    - 七、美術學院

- 八、戲劇學院
- 九、舞蹈學院
- 十、電影與新媒體學院
- 十一、文化資源學院
- 十二、通識暨共同教育委員會
- 十三、學士後跨藝合創音樂學士學位學程
- 十四、電子計算機中心
- 十五、國際交流中心
- 十六、展演藝術中心
- 十七、藝術與科技中心
- 十八、藝術資源暨推廣教育中心
- 十九、傳統藝術研究中心
- 二十、圖書館
- 廿一、關渡美術館
- 廿二、主計室
- 廿三、人事室
- 伍、提案討論
- 陸、臨時動議
- 柒、散會

#### 四、 鬧熱關渡節專案辦公室報告：

2017 鬧熱關渡節記者會將於 10 月 24 日（二）早上 10 時，於臺北市政府一樓中庭舉行；正式活動訂在 106 年 10 月 29 日（日）於關渡水岸公園廣場舉辦，除了延續前兩年的踩街遊行、專業匯演節目（包括本校藝陣團隊）、和特色市集之亮點活動舉辦，也新增了「百舟齊航匯聚關渡」系列活動，透過水陸匯聚，串聯人與水資源的環境議題。活動籌備過程謝謝 Impact 音樂學程、電影系、劇設系、舞蹈系、美術系的協助，歡迎大家當天都能到場共襄盛舉。